프로젝트 계획서

프로젝트 제목	 챗봇	프로젝트 코드	K-Chatbot	
실행 조직	T3Q	' 실행 PM	석은수	
프로젝트 개 요	1. 프로젝트 명 - 본 프로젝트의 명칭은 'K-Chatbot' 이라 한다. 2. 프로젝트 기간 - 전체 프로젝트 기간: 2023.05.01. ~ 06.16 (총 90일간) 3. 프로젝트 배경 - 1인 가구, 개인주의의 증가로 인한 우울증, 외로움 등이 사회문제로 대두 - 챗봇을 활용한 고객 응대 사이트 증가 - 기업에서 고객서비스, 교육 등 다양한 분야에서 사용 가능 4. 프로젝트 목적 - 가벼운 대화나 위로, 조언 등 감정적 교류 - 한글로 서비스하기 적절한 QA 모델 구축 5. 프로젝트 기대효과 - 사람의 우울감 완화에 도움			
프로젝트 범 위	1. 공감 및 대화형 챗봇 제공 2. 사람들에게 신선한 경험 제공			
프로젝트 설 계	1. 데이터 수집 1.1. 공공데이터 사용 1.1.1. 데이터 출처: Al hub(https://aihub.or.kr/) 주제별 텍스트 일상 대화 데이터 인스타그램, 카카오톡, 페이스북, 밴드, 네이트온 등 1.2. 데이터 상세 1.2.1. 데이터 유형: 텍스트 1.2.2. 데이터 형식: txt 1.2.3. 데이터 구축년도: 2021년 1.2.4. 데이터 목록 주제 영역 건수 KAKAO 89,805 FACEBOOK 9,908 INSTAGRAM 5,906 BAND 1,997 NATEON 1,998 총 계 109,614			

	2. 데이터 전처리 2.1. 개발툴: python 3.9 2.2. 프레임워크: pandas, glob 2.3. 구축 방안 2.3.1. 질문과 답변으로 데이터 재구성 2.3.2. 불용어 제거 3. ChatBot 모델 구축 3.1. 개발툴: python 3.9 3.2. 프레임워크: pytorch, sklearn, transformer 3.3. 모델: KoAlpaca 3.4. 기능: 사용자가 문의하는 것에 대해 응답		
	4. 협업		
	4.1. 협업 툴: git, Notion		
일정	- 전체 일정: 첨부파일(간트 차트.xlsx) 참조 - 세부 일정: 첨부파일(WBS.xlsx) 참조		
역활	 이름	역활	
	석은수	- PM - 회의록 작성 - 데이터 수집 및 분석	
	 손지현 	- 계획서 작성 - 데이터 수집 및 분석 - 모델 개발 및 테스트	
	이소정	- 일정 설계 - 모델 개발 및 테스트 - 발표 자료 제작	
제 안 및 요구사항	1. 자연어 처리를 원활하게 할 수 있는 워크스테이션 필요 2. 자연어 처리 전문가 2명 이상 필요		

첨부파일1. 간트 차트.xlsx 첨부파일2. WBS.xlsx